



**Fundusz
Małych Grantów
Transgranicznych i Międzyregionalnych
szansą dla Ciebie**

**Sprawozdanie z realizacji drugiego etapu
(działania 2-Re-granting) projektu
„Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i
Międzyregionalnych”**

Etap 2 dla działania 2 (Re-granting) dotyczy realizacji podprojektów wyłonionych w ramach 2 konkursu.

Komitet Sterujący w dniu 09 stycznia 2009 przyjął harmonogram realizacji 2 etapu programu FMGTM. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem drugi konkurs projektów został ogłoszony 19 stycznia 2009 .

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków ukazał się na stronach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (dalej: STG), Urzędów Marszałkowskich Warmii i Mazur oraz Pomorza. Ogłoszenia ukazały się również w prasie lokalnej i regionalnej oraz w Biuletynie ERB. Termin składani wniosków wyznaczono na 06 marca 2009 r, Dostępna kwota wynosiła 759 282,59 euro.

Zrealizowano działania promocyjno informacyjne: 7 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów 27.11.08 w Nowym Dworze Gdańskim (9 osób), 8-9.12.2008 w Stegnie (15 osób), 02.02.2009 w Bartoszycach (30 osób), 04.02.2009 w Elblągu (20 osób), 11.02.2009 w Gdańsku (25 osób), 17.02.2009 w Iławie (10 osób) oraz 25.02.2009 w Olsztynie (11 osób). W czasie trwania konkursu prowadzono również indywidualne konsultacje.

Ogółem w terminie składania wniosków otrzymano 35 propozycji mikroprojektów. Pracownicy Biura oceniły formalnie wszystkie projekty, zgodnie z kartą oceny formalnej. Ocena trwała od 09 do 13 marca 2009 r. Z powodów formalnych odpadło 6 projektów, Z oceny został sporządzony Raport, ostatecznie do oceny merytorycznej dopuszczono 29 projektów.

Komisja Oceny projektów pracowała w dniach 02-03 kwietnia 2009, z listy ekspertów zatwierdzonej przez Komitet Sterujący wybrano 3 osoby, w skład KO weszli również Kierownik Projektu (bez prawa głosu - jako przewodniczący) oraz A.Nazar - sekretarz KO (również bez prawa głosu). Każdy projekt był dwukrotnie oceniony, uzyskana ocena jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen. Z 29 projektów na liście rekomendowanych znalazły się 23 projekty. Zgodnie z sugestiami ekspertów Biuro projektów przygotowało propozycję dla Komitetu Sterującego, który obradował 22 kwietnia 2009 r. w Elblągu. Po zapoznaniu się z dokumentacją (siatkami oceny i Raportem z KO) oraz informacją Kierownika Projektu KS zatwierdził Listę Rankingową bez zmian. Natychmiast po zatwierdzeniu Listy umieszczono te informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia. W dniach 25 27 kwietnia 2009 r. skierowano odpowiednie pisma informujące do wszystkich wnioskodawców. W ramach drugiego konkursu w styczniu 2010 roku wnioskodawca projektu FMG/II/70/09 zrezygnował z jego realizacji .

13 maja 2009 rozpoczęto procedury podpisywania Umów z wnioskodawcami , pierwsza umowa została podpisana 27 maja 2009 , ostatnia 14 października 2009 r. ; W ciągu realizacji zmieniono zapisy w 3 projektach poprzez anektowanie umów.

1 beneficjent nie wystąpił z wnioskiem o zaliczkę, pozostali otrzymali środki od czerwca do listopada, zgodnie z tym jak wnioskowali.

Projekty **realizowano** zgodnie z harmonogramem – realizację 5 podprojektów rozpoczęto w maju 2009, 9 w czerwcu 2009, 1 w lipcu, 2 w sierpniu, 1 we wrześniu, 2 w październiku 2009; realizację jednego projektu rozpoczęto w lutym 2010 r. ostatni projekt zakończył się w lipcu 2010. Wszystkie pod-projekty zostały skontrolowane na miejscu przez pracowników Biura Projektu.

Beneficjenci

Beneficjenci:	Ilość realizowanych projektów:
samorządy wszystkich szczebli	9
organizacje pozarządowe	5
instytucje podległe samorządom	6
Związki i stowarzyszenia jst	1
Inne (szpital, agencja rozwoju regionalnego)	1

W realizacji 22 podprojektów uczestniczyło 74 organizacji, w tym 38 z zagranicy.

Obszary wsparcia

Beneficjenci realizowali działania w następujących obszarach wsparcia FMGTM:

Obszar wsparcia FMGTM	Ilość realizowanych projektów:
Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej	4
Eko-turystyka	3
Transfer wiedzy	13
Promocja rozwoju	1
Komunikacja i systemy wymiany informacji	1
Podnoszenie kwalifikacji personelu instytucji samorządowych	1

Partnerstwa:

Pod-projekty realizowano z partnerami:

Kraj	Ilość projektów
Rosja (Obwód Kaliningradzki)	5
Dania	1
Niemcy	4
Szwecja	1
Czechy	1
Rosja, Niemcy	1
Norwegia, Rosja	1
Szwecja, Włochy	1
Litwa, Białoruś	1
Ukraina, Niemcy	1
Włochy, Szwajcaria	1
Dania, Ukraina	1
Niemcy Litwa	1
Litwa, Łotwa, Szwecja	1
Niemcy ; Szwecja ; Litwa; Francja;	1
Razem	22

Finanse

Kwoty podano w euro

	projekty złożone	oceniono merytorycznie 27-28.10. 2008	KO zatwierdził (04.11.2008)	Zakontrakto- wano	Realizacja
ilość projektów	35	29	23	22	22
wartość całkowita:	1 002 619,68	846 566,28	670 900,95	638 815,45	558 326,42
Wnioskowane dofinansowanie:	819 149,17	701 949,83	554 866,92	527 594,25	462 392,97
deklarowany udział własny:	183 470,60	144 616,54	116 034,03	111 221,20	98 933,45

W ramach 2 konkursu zrealizowano 22 pod-projekty na kwotę 2 346 388,12 PLN (wartość całkowita). Najmniejsze wykorzystanie zatwierzonego budżetu było na poziomie 46,92%, najwyższe – 100%.

W ramach projektów zorganizowano m.in. 17 konferencji, 33 spotkania warsztatowe, 3 seminaria, 24 wizyty studyjne. W spotkaniach i wydarzeniach projektowych łącznie wzięło udział 2922 osoby, w tym 891 osób z zagranicy. Zorganizowane wystawy zwiedziło ponad 7000 osób.

Wydano publikacje (typu folder, broszura, ulotka, książka, mapa itp.) w łącznym nakładzie 46 490 egzemplarzy, ukazało się co najmniej 11 artykułów promocyjnych. Zakupiono m.in.: 3 komputery, 2 drukarkę, 2 kamery, 2 rzutniki i ekrany, 12 standów wystawienniczych, meble, pawilon namiotowy.

Z uwagi na to, że wszystkie płatności w ramach 2 konkursu zostały przekazane beneficjentom etap drugi FMGTM można uważać za zamknięty.